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koitetaan ja mitkä ovat kustannuslaskennan periaatteet. Lisäksi tarkasteltiin INNOVA-hankkeen 
työvaiheita sekä määriteltiin projektin kustannukset. 
 
Opinnäytetyöhön laskettiin työ- ja materiaalikustannukset. Kustannuslaskelmasta selvisi, kuinka 
paljon elementeille tulee hintaa kun otetaan huomioon valmistus, kuljetus, vanhan seinärakenteen 
purku ja paikalleen asennus. Kustannuslaskelmaa voidaan käyttää esimerkkinä taloyhtiöille, joissa 
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Abstract 
      
 
The subject of this thesis was the cost efficiency of element production for the INNOVA-passive 
reconstruction site located in Riihimäki. The work was commissioned by Product Development 
Manager Jukka Sevon from Paroc Oy Ab. The elements were produced by Teeri-kolmio Oy and 
installation work was executed by Lujatalo Oy. The goal was to find out the price for elements 
including materials, labor, transportation, demolition of the old wall structure and installation of 
the elements. 
 
Working at Teeri-Kolmio Oy helped with collecting practical information about element production 
and related materials. Information for this thesis was also gathered from the Internet, service pro-
viders and literature. In the first part of the thesis the principles concerning low-energy building 
and cost accounting were dealt with. The work stages and the costs of the project INNOVA were 
reviewed in the second part of this thesis. Labor and material costs were calculated in this thesis. 
 
The result of this thesis was a calculation of costs where the total cost of the elements with pro-
duction, transportation, demolition of the old wall structure and installation were reported. This 
calculation can be used as an example for housing companies which are planning a passive rede-
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Opinnäytetyön aiheena on elementtituotannon kustannustehokkuus ja tarkastelun 
kohteena on Riihimäellä sijaitseva INNOVA-passiivisaneerauskohde. Tavoitteena on 
selvittää kuinka paljon elementeille tulee hintaa kun ottaa huomioon materiaalit, työn, 
kuljetukset ja elementtien paikalleen asentamisen. Aiheen elementtituotannon kus-
tannuksien tarkasteluun sain Paroc Oy Ab:n tuotekehityspäälliköltä Jukka Sevonilta, 
joka myös tunnustautuu INNOVA-hankkeen isäksi. Elementtien tuottaja on Teeri-
kolmio Oy ja asennustyön toteuttaja Lujatalo Oy. 
 
Passiivisaneerauskohde sijaitsee Riihimäellä ja se on Suomessa ensimmäinen laatu-
aan. Vanhan betonisandwich-elementein rakennetun kerrostalon uloin pinta pure-
taan. Ainoastaan kantava rakenne elementistä jää paikalleen. Laserkeilauksella teh-
dyt tarkat mittaukset vanhojen ikkunoiden ja ovien paikoista mahdollistavat elementti-
en valmistuksen tehtaalla. Tehtaalla siis asennetaan ikkunat, ovet ja ilmanvaihto-
kanavat paikalleen, jonka jälkeen 12 metriä korkeat elementit kuljetetaan työmaalle 
asennettaviksi. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää INNOVA-hankkeen kustannukset sekä vertail-
la kuinka paljon kustannukset eroavat paikalla rakennetun seinärakenteen ja tehtaas-
sa valmistettujen elementtien välillä. Tuleeko hyöty näkymään tulevaisuudessa? Tar-
vittavat tiedot on kerätty Internetistä, palveluntarjoajilta, alan kirjallisuudesta ja oman 
työkokemuksen perusteella. Tietojen pohjalta on tehty kustannuslaskelma INNOVA-
hankkeen kustannuksista sekä paikalla rakennetun seinärakenteen kustannuksista. 
 
Kiinnostuin aiheesta siksi, että se on Suomessa ensimmäinen passiivisaneerauskoh-
de ja myös sen takia, koska olin töissä kyseisessä tehtaassa ja sain ensikäden tieto-
utta ja kokemusta elementtien valmistuksesta. Suuri kiitos kuuluu Teeri-kolmio Oy:n 
toimitusjohtaja Pauli Parviaiselle, joka esitteli minut Paroc Oy Ab:n tuotekehityspääl-






Matalaenergiakerrostalon toteuttaminen peruskorjaamalla perustuu tilojen lämmityk-
sen energiatarpeen pienentämiseen. Matalaenergiakerrostalossa energiantarve on 
50 % rakennusmääräysten mukaan rakennetun talon lämmityksen energiantarpees-
ta. (Nieminen.) 
 
Kerrostalon matalaenergiakorjauksessa päähuomio tulee kiinnittää rakenteiden ja 
ikkunoiden lämmöneristyksen parantamiseen. Myös ilmanvaihdon lämpöhäviön pie-
nentämiseen tulee kiinnittää huomiota. Matalaenergiatason saavuttaminen edellyttää 
painovoimaisen tai koneellisella poistolla varustetun ilmanvaihdon korvaamista läm-
mön talteenotolla varustetulla koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. (Nieminen.) 
 
2.1 Energiakorjauksen perustiedot 
 
Rakennusten korjauksesta ollaan siirtymässä kokonaisvaltaisempaan rakennusten 
perusparantamiseen, joka tarkoittaa toimivuuden, arkkitehtuurin sekä taloudellisuu-
den energiatehokkuuden parantamista. Energiakorjausten päätavoite on parantaa 
rakennuksen energiatehokkuutta. Rakennuksen tehokas energiakorjaus sisältää aina 
sekä rakenneteknisen korjauksen että ilmanvaihdon korjauksen. (Matalaenergiara-
kentaminen: RIL 249-2009, 2009.) 
 
Kerrostalo-asuinrakennusten energiakorjaus on haasteellinen paitsi teknisesti niin 
myös taloushallinnan ja päätöksentekoprosessin kannalta. Vastuu on jaettu isännöit-
sijän, taloyhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien välillä. Osakkaiden näkemykset, 
taloudelliset intressit ja rahoitusmahdollisuudet vaihtelevat, mikä vaikeuttaa investoin-
tipäätöstä. (Matalaenergiarakentaminen: RIL 249-2009, 2009.) 
 
Järkevän päätöksen teko ei ole helppoa, mutta sitä pohjustetaan selvällä ja perus-
teellisella korjausten vaihtoehtotarkastelulla sekä investointi- ja rahoitussuunnitelmal-
la. On syytä käyttää parasta saatavilla olevaa teknistä ja rakennuttamisasiantunte-
musta korjaustoimenpiteiden suunnittelussa ja päätösten teossa. (Matalaenergiara-









Energiakorjauksen tavoitteena on 
- rakennuksen energiasäästö energiatehokkuutta parantamalla. 
- rakennuksen elinkaaritalouden parantaminen energiakustannuksia 
pienentämällä. 
- Rakennuksen elinkaaren ekotehokkuuden parantaminen pienentä-
mällä uusiutumattoman energian kulutusta ja energiatuotannon 
päästöjä. 
- sisäilman laadun parantaminen hallitulla ilmanvaihdolla ja sisäänot-
to- ja kierrätysilman suodattamisella. 
- sisäolosuhteiden kehittäminen vedottomiksi ja lämpötilaltaan tasai-
siksi. 
- sisätilojen kosteusongelmien vähentäminen hallitulla ja tasaisella il-
manvaihdolla. 
 (Matalaenergiarakentaminen: RIL 249-2009, 2009.) 
 
 
2.2 Energiakorjauksen toteutus 
 
Korjausrakentamisessa peruskorjattava kohde ja työmaa on kartoitettava ennen var-
sinaista toimenpiteiden suunnittelun aloittamista (Matalaenergiarakentaminen: RIL 
249-2009, 2009). Kuntoarvion tavoitteena on kartoittaa rakennuksen nykykunto ja 
tehdä havaintojen perusteella aikataulutettu kunnossapitosuunnitelma. Kuntoarviossa 
selvitetään kokonaiskuva kiinteistöstä ja sen mahdollisista korjaustarpeista. Turvalli-
suuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijät ovat ensisijalla korjauksessa, seuraa-
vaksi ovat korjauskustannuksiltaan merkittävät rakennusosien kustannukset ja kol-
mantena asiana selvitetään sisäolosuhteita ja energiataloutta. (Jonsto Insinööritoimis-
ton www-sivut.) Energiakorjauksen tarkoituksena on todeta ongelma ja riskikohdat 
joiden toteutukseen ja ratkaisemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (Matala-
energiarakentaminen: RIL 249-2009, 2009). 
 
Kuntoarviossa määritellään remontin ajankohta. Jos se on lähitulevaisuudessa eli 
viiden vuoden sisällä, tulee taloyhtiön ilmoittaa siitä asukkaille, jotta asia ei tule kenel-
lekään yllätyksenä. Toinen syy tiedottamiselle on saada asukkaiden hyväksyntä 
hankkeelle ja riittävä aika korjauksen teknisen toteutuksen ja rahoituksen järjestämi-
seen. Hyvin laadittu suunnitelma on myös toteutettava huolella. (Matalaenergiaraken-





Urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien lisäksi tarvitaan toimivaa rakennuttajan valvo-
jaa. Kohteelle pitää asettaa yksi vastuuvalvoja, mutta myös kohteen suunnittelijat 
tarkastavat työnsä laatua oman suunnittelualan puolelta. Remontin valvojaksi palka-
taan usein rakennustoimiston rakennusinsinööri. Se on hyvä vaihtoehto, jos suunnit-
telijat jatkavat hankkeeseen osallistumista yleisvalvonnan osalta. Toinen ratkaisu on, 
että valvonnasta vastaavat suunnittelijat. Silloin kysymyksiin ottaa kantaa aina kunkin 
alan ammattilainen, joka tuntee hankkeen ongelmat ja syyt miksi on valittu juuri tietty 
korjaustapa ja ratkaisu. (Matalaenergiarakentaminen: RIL 249-2009, 2009.) 
 
Energiakorjausprosessi etenee pääpiirteittäin seuraavasti: 
- Lähtökohdaksi tarvitaan laadittu kiinteistöstrategia. 
- Vaipan ja ilmanvaihtojärjestelmän nykytila ja korjauspotentiaali ana-
lysoidaan. 
- Määritellään mahdollisia korjauskonseptimalleja ja -vaihtoehtoja jär-
jestelmä- ja tuotetietoineen. 
- Suoritetaan eri vaihtoehtojen keskeisimpien ominaisuuksien vertailu 
(mm. käyttöominaisuudet ja elinkaaritalous). 
- Valitaan toteutettava vaihtoehto. 
(Matalaenergiarakentaminen: RIL 249-2009, 2009.) 
 
 
2.3 Energiakorjausten taloudelliset vaikutukset 
 
Energiakorjausrakentamisella on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
kannalta ja se on ainoa tehokas keino pienentää rakennusten energiakäytöstä aiheu-
tuvia päästöjä lyhyellä aikavälillä (Nieminen). 
 
Kerrostalon energiakorjaus on aina kallis operaatio. Kustannuksiin voidaan kuitenkin 
vaikuttaa yhdistämällä korjaukset rakennuksen elinkaaren aikaisiin joka tapauksessa 
tehtäviin kunnostuksiin. Korjaamattomissa 1970-luvulla rakennetuissa betonikerrosta-
loissa julkisivujen kunnostus on edessä tällä vuosikymmenellä, jotta energiakustan-
nukset pysyvät hallinnassa. Kunnostus on mahdollista tehdä pitkän aikaväin kunnos-
sapitosuunnitelman (PTS) mukaisesti ennalta suunniteltuna ylläpitokorjauksena tai 
viimeistään välttämättömien ylläpitokorjausten yhteydessä. (Nieminen.) 
 
Korjausrakentamisen prosessi vaikuttaa korjauksen onnistumiseen ja siten myös kus-





selvitys, suunnittelu ja uuden rakentaminen. Näissä korostuu erityisesti pääsuunnitte-
lijan ja työmaan vastaavan vastuut. Jotta korjausrakentamisen prosessi olisi sujuvaa, 
on käytettyjen ratkaisujen oltava helposti asennettavia ja tuotteistettu siten että työ-
maan sujuvuus olisi taattu. Koko prosessin huolellinen suunnittelu mahdollistaa jul-
kisivujen lisäeristämisen ja ilmanvaihdon uusimisen varsin kohtuullisessa ajassa. 
(Nieminen.) 
 
Energiakorjauksen kustannuksista ei ole yhtenäistä hintatietoa. Tarkan hinnan saa 
vasta tarjouspyyntöjen perusteella. Toteutuneiden korjausten kustannuksia voidaan 
kuitenkin käyttää energiakorjausten kustannusten lähtötietoina. Kun useita kohteita 
on suunniteltu ja toteutettu saadaan huomattava etu urakoiden suunnitteluun ja toteu-
tukseen kun kilpailutetaan urakoita. (Nieminen.) 
 
Taulukko 1. Arvioita korjaustoimenpiteiden kustannusvaikutuksista (Nieminen) 
Toimenpide €/huoneisto-m² 
Ulkoseinän lisäeristäminen 
- julkisivun purkaminen ja uuden rakentaminen 





Ikkunoiden ja ovien vaihto 80-100 
Ilmanvaihdon uusiminen 
















Passiivitalo on rakennus, jonka lämmitysenergian tarve on 20-30 kWh/brm2 vuodes-
sa. Lämmitysenergian tarve vaihtelee rakennuksen sijainnin mukaan. Tämä energi-
antarve on noin neljännes uusien kerrostalojen kulutuksesta ja vain 10-20 % van-
hempien talojen kulutuksesta. (Paroc INNOVA www-sivut.) 
 
Passiivitaloissa saavutetaan riittävän pienet lämpöhäviöt ja talon lämmöntarve voi-
daan kattaa suurimmalta osalta käytössä syntyvällä hukkalämmöllä. Passiivitalon 
lämmitykseen tarvitaan hieman lisälämpöä vain kylmimpinä jaksoina. Lisälämpö tuo-
tetaan sähköllä ja lämmönjako tapahtuu ilmavaihtolaitteistolla. Suurin osa passiivita-
lon energiasta kuluu lämpimään veteen ja taloussähköön. (Paroc INNOVA www-
sivut.) 
 
2.5 Passiivitalon edut 
 
Tavallisen rakennuksen elinkaaren ympäristökuormasta 80-90 % muodostuu sen 
kuluttamasta energiasta. Passiivitalo rasittaa ympäristöä merkittävästi vähemmän. 
Passiivitalo on täysin vedoton ja lämpötila on miellyttävä ympäri vuoden. Sisäilma on 
puhdasta ja raikasta tehokkaan ilmanvaihdon, rakennuksen ilmatiiviin vaipan ja vä-
häpäästöisten M1 -luokan rakennusmateriaalien johdosta. Passiivitalossa on matalat 
elinkaarikustannukset ja passiivirakentaminen on kustannustehokkainta verrattaessa 
eri rakennusten elinkaarikustannuksia. Erityisesti energiakustannukset ovat ratkaise-
vasti muita vaihtoehtoja edullisemmat. Taloyhtiölle syntyy säästöjä kun lämmi-
tysenergian kulutus ja asumisen kustannukset laskevat. Asumismukavuus ja ää-
neneristävyys paranevat huomattavasti unohtamatta asuntojen arvon nousua. (Paroc 
INNOVA www-sivut.) 
 
2.6 Passiivitalo korjausrakentamalla 
 
Passiivitalon voi toteuttaa myös korjausrakentamalla. Passiivitalokorjauksessa pieni 
energiantarve saavutetaan ulkovaipan lämpöhäviöitä (ulkoseinät, yläpohja, ikkunat ja 
ovet ja ulkovaipan) pienentämällä sekä ilmanvaihdon tehokkaalla lämmön talteenotol-
la ja vuotoilmavirtojen minimoinnilla. Passiivitalotavoitteen saavuttamisen tekee ta-
vanomaista energiakorjausta haastavammaksi se, että korjattavan rakennuksen kaik-
kiin ominaisuuksiin ei välttämättä voida vaikuttaa. Näitä energiantarpeeseen vaikutta-





kylmäsillat ja alapohjan lämmöneristys. Korjattavien rakennusten ikkunapinta-ala sen 
sijaan on harvoin niin suuri, että se muodostuisi esteeksi pienen lämmitysenergian-
tarpeen saavuttamiselle. Tavanomaiseen lisäeristämiseen perustuvaan korjaamiseen 
verrattuna passiivikerrostalossa on myös parannettava rakennuksen ulkovaipan il-
manpitävyyttä. Passiivitalokorjauksessa vanhan julkisivun ja alkuperäisen läm-
möneristyskerroksen purkaminen voi olla välttämätöntä, sillä ulkoseinän paksuus 
kasvaa lisäeristyksen ja uuden julkisivun johdosta matalaenergiakorjausta enemmän, 
ja siksi erilaisten räystäs-, ikkuna-, ovi- ja muiden läpivientidetaljien toteuttaminen on 




3 RAKENNUSVAIHEEN KUSTANNUSLASKENTA 
 
Kustannuslaskennan tarkoituksena on määrittää hankekustannukset. Hankekustan-
nukset käsittävät hankkeen toteutumisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannuslas-
kennan periaatteiden mukaan kustannuslaskelman on oltava peittävä eli kaikki urak-
kaan ja sen suorituksiin kuuluvat asiat on oltava mukana laskelmassa. Huomioon on 
otettava suunnittelu-, työ- ja materiaalikustannukset. Kustannuslaskelmassa sama 
asia saa olla mukana vain yhdessä kustannuslaskelman nimikkeessä eli päällekkäi-
syyksiä ei saa olla. Kustannuslaskelma hinnoitellaan päivän hintaan ilman arvon-
lisäveroa. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1999.)  
 
Rakennusvaiheen kustannushallinta käsittää tuotannon tavoitelaskelman, tuotannon 
ohjauksen, muutostöiden kustannusten hallinnan sekä jälkilaskelman (Enkovaara, 
Haveri & Jeskanen 1999). Tässä opinnäytetyössä keskitytään jälkilaskentavaihee-
seen, sillä työtä on tarkoitus hyödyntää tulevissa projekteissa.   
 
Jälkilaskennan tehtävä on määritellä sekä työvaiheiden että hankkeen lopullisten 
kustannusten suuruus. Jälkilaskenta käsittää kustannuksiin vaikuttaneiden tekijöiden 
analyysin sekä taltioinnin käytettäväksi myöhemmissä hankkeissa ja rakennusyrityk-
sen kustannuslaskentajärjestelmän ylläpidossa. Jälkilaskenta suoritetaan hank-








INNOVA-hankkeen tavoitteena on löytää uusia menetelmiä ja kehittää ratkaisuja 
1970-luvun asuntokannan energiatehokkuuden parantamiseksi. INNOVA-hanke 
käynnistyi vuonna 2010 ja passiivisaneerauskohteeksi valittiin Riihimäen Kotikulman 
talo 10. Kotikulma on saanut käyttöönsä passiivirakentamisen erikoistuntemusta sekä 
taloudellista tukea korjaustöiden tekemiseen ja suunnitteluun. (Puuelementit tuovat 




Riihimäen Kotikulman talo 10 on nelikerroksinen sandwich-elementtitalo, joka on ra-
kennettu vuonna 1975. Asuntoja on 31 ja alakerrassa on päiväkoti. Korjausurakka 
aloitettiin elokuun alussa vuonna 2011, jolloin vanha seinärakenne purettiin kokonaan 
pois. Betonisandwich-elementistä purettiin uloin kuori ja eristekerros pois. Ainoastaan 
asuntojen sisäseinä jäi paikoilleen.  
 
Uusi julkisivu koostuu 69:stä eri elementistä. Elementtien leveydet mitoitettiin siten, 
että kaikki ikkuna- ja ovisyvennysten rappaukset on mahdollista tehdä elementtiteh-
taalla. Elementtimitoitus perustui rakennuksen 3D-mallinukseen ja laserkeilaukseen. 
Uudet julkisivuelementit ovat 12 metriä korkeita pystysuoria puurunkoelementtejä. 
Kantava puurakenne on elementin reunoilla ja ikkunoiden ympärillä 39 x 300 mm 
kertopuuta. Koska kertopuu on liimattu rinnakkaisista viiluista, kosteusmuodonmuu-
tokset ovat suhteellisen pieniä verrattuna sahatavarasta valmistettuun runkoon. Ele-
mentissä ei saa tapahtua vääntymistä tai muita muodonmuutoksia kuljetuksen, nos-
ton tai kääntämisen aikana ja näin ollen puurunko on levytetty molemmin puolin. Ker-
topuurungon sisäpuolelle on kiinnitetty 9 mm:n kuusivaneri liimaamalla ja naulaamal-
la. Elementin ulkopinnassa kuitusementtilevystä rakennettuun tuulensuojalevytyk-
seen on liimattu kivivillapohjainen rappausaluslamelli. Parvekkeiden kohdalla jul-
kisivumateriaalina on tuuletettu puuverhous. Mallielementille tehtiin nostokoe ennen 
elementtivalmistuksen aloittamista. Ikkunoissa tai pohjarappauksessa ei havaittu vau-
rioita tai muodonmuutoksia nostokokeen jälkeen. Elementtivalmistuksen mittatole-







4.2 Hankkeen vaiheet 
 
Puuseinäelementit valmistetaan Teeri-Kolmio Oy:n toimesta Ylöjärvellä, josta ele-
mentit lähetetään kolmen erissä Riihimäelle. Riihimäellä sijaitsevan kerrostalon uloin 
seinärakenne puretaan ja julkisivuelementit asennetaan tilalle. 
 
Puuseinäelementin valmistus 
- Elementin runkomateriaalina toimii 300*50 kertopuu. 
- Eriste, Paroc eXtra kivivilla. 
- Ikkunat ja ilmanvaihtojärjestelmät asennetaan suoraan elementtei-
hin. 
- Sisäpinnassa havuvaneri. 
- ulkopinnassa Aquapanel-sementtilevy, lamellikivivilla ja sen pinnas-
sa pohjarappaus. 
- elementtien mitat ovat keskimäärin 3m x 12m ja ne asennetaan 
työmaalla. 
Kuvia puuseinäelementtien valmistuksesta liitteessä 3. 
 
Vanhan seinärakenteen purku 
- vanha seinä rakenne on sandwich -elementtirakenteinen. 
- vuonna 1975 rakennettu kerrostalo. 
- seinärakenne on 150*125*40-50 (betoni*eriste*betoni). 
- puretaan ulkokuori ja eristevilla pois. 
Kuvia vanhan seinärakenteen purkamisesta liitteessä 4. 
 
Puuseinäelementin asennus 
- seinärakenteeseen asennetaan koko talon kiertävä kertopuu 39*200 
neljään kerrokseen. 
- myös parvekkeiden kohdalle lisätukien asennus kertopuusta 
33*200. 
- kertopuiden väliin eristeeksi 100mm villa. 
- tyvek -kangas pintaan. 
- puuseinäelementit nostetaan pystyyn autonosturilla. 
- asennus tapahtuu 10 mm terästangoilla jotka on injektoitu välipoh-
jaan, teräslätkä ulkopuolelle. 
- alapää kiinnitetään ruuveilla (k600). 





4.3 Kosteus- ja lämpöanturit 
 
Anturit asennettiin kohteeseen asennettaviin elementteihin elementtitehtaalla, vain 
yhteen elementtiin asennettiin anturit suoraan työmaalla. Yhteensä antureita oli 36 
kappaletta ja niitä asennettiin kuuteen eri elementtiin. Anturien avulla mitataan ele-
menttien toimivuutta sekä lämmön että kosteuden vaihteluissa. Anturit asennettiin 
siten että kolme kappaletta sijaitsi elementin alaosassa noin ensimmäisen kerroksen 
korkeudella ja loput kolme ylhäällä noin neljännen kerroksen korkeudella. Anturit si-
jaitsevat noin 20 mm rappauspinnan alapuolella. Kyseiset anturit jätetään elementtei-
hin, jotta niitä voidaan käyttää myöhemmissä mittauksissa. Antureissa ei ole virtaläh-
dettä vaan ne ottavat tarvitsemansa virran langattomasta lukulaitteesta. Kuva koste-
us- ja lämpöantureista liitteessä 6. 
 
4.4 Seinän leikkaus 
 
Kuvassa 1 on esitelty seinän leikkaus asennuksen eri vaiheissa. Ensimmäisessä 
kohdassa on nähtävissä seinärakenne alkuperäisessä kunnossa. Toisessa kohdassa 
uloin seinärakenne on poistettu, jolloin jäljellä on vain kantava betoniseinä. Seuraa-
vassa kohdassa kantavan seinärakenteen pintaan on lisätty 100mm eristysvillaa. 
Tällä tavoin pinnan epätasaisuudet saadaan korjattua. Neljännessä kohdassa jul-
kisivuelementti on asennettu vanhan seinärakenteen pintaan ja viimeisessä kohdas-





Kuva 1. Seinän leikkaus (Lylykangas) 
 
1. Alkuperäinen seinärakenne. 
2. Uloin sandwich -elementtikerros purettuna ja lämmöneristys poistettuna. 
3. 100 mm lämmöneristysvillaa asennetaan betonipintaan pinnan oikaisemisek-
si. 
4. Julkisivuelementissä on yhteensä 350/400 mm PAROC- kivivilla lämmöneris-
tystä. Ikkunat, parvekkeen ovet ja pystysuora tuloilmakanavisto on valmiiksi 
asennettuna elementeissä. 






5 HANKKEEN KUSTANNUKSET 
 
Laskelma projektin kustannuksista on liitteessä 1. Kustannukset perustuvat suoraan 
palveluntarjoajilta saatuihin hintoihin. INNOVA-hankkeen toteutuneet kustannukset 
eivät välttämättä täsmää tämän oppinäytetyön laskelman kanssa. Laskelma antaa 
kuitenkin hyvän arvion projektin kustannuksista. 
 
Kustannuslaskelmassa on otettu huomioon elementit valmistaneen Teeri-Kolmio 
Oy:n osalta työ- ja materiaalikustannukset, elementtien kuljetukset työmaalle, jäte-
kustannukset sekä ikkunat ja ovet. Lujatalo Oy asensi elementit paikoilleen ja asen-
nuksen osalta laskelmassa on huomioitu työ- ja materiaalikustannukset, nosturit, jä-
tekustannukset sekä kosteus- ja lämpöanturit. Kustannuslaskelmassa on lisäksi 
huomioitu Purkupetteri Oy:n toteuttama vanhan seinärakenteen purkaminen, johon 
sisältyvät työ, jätteiden kuljetukset ja työkoneet. 
 
Laskelman perusteella hankkeen verottomat kustannukset ovat yhteensä 435 226,20 
euroa. Julkisivu koostuu yhteensä 69 elementistä, joten yhden elementin veroton 
kustannus on keskimäärin 6307,60 euroa. Todellisuudessa elementit ovat erikokoisia 
eli tarkkaa kustannusta jokaiselle eri elementille ei ole tässä opinnäytetyössä selvitet-
ty. Kohteen seinäpinta-ala on 2484 m2, joten elementtien neliöhinta on 175,21 €/m2. 
 
 
5.1 Elementtituotannon kustannustehokkuus 
 
Suomen kerrostaloista yli neljännes on valmistunut 60–70 -luvuilla ja niiden saneera-
ukset energiakysymyksineen ovat edessä. Suomessa ei ole ennen Riihimäen projek-
tia saneerattu kerrostaloja passiivitasoon, saati että niiden julkisivujen saneeraukses-
sa olisi käytetty esivalmistettuja elementtejä.  
 
Tämä projekti on Suomessa ensimmäinen laatuaan ja monia on vielä edessä. kysei-
sessä projektissa elementeille saadut kustannukset tulevat saamaan suurta huomiota 
kun vertaillaan muita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi paikalla rakennetun talon kus-
tannuksia. 
 
Esimerkkejä paikalla rakennetun seinärakenteen kustannuksista: 
- Puurakenteinen ulkoseinä, puurunko 173+173 mm, vaakapaneeli-




- Puurunkoinen ulkoseinä 150 + 50 mm, tiiliverhous. 2484 m2 yh-
teensä 476 844,20 €, neliöhinta 191.97 €/m2. 
Yllä mainitut hinnat sisältävät kerrostalon kaikkien seinärakenteiden työ- ja materiaa-
likustannukset, ikkunat ja parvekeovet sekä ikkunapellit. Tarkempi kustannuslaskel-
ma liitteessä 2. 
 
Passiivisaneerauskohteen vastaavat kustannukset olivat yhteensä 355543,30 € ja 
neliöhinta on 143,13 €/m2, joten kustannukset ovat selvästi pienemmät kuin paikalla 
rakennetussa seinärakenteessa. Lisäksi pitkällä aikavälillä tarkasteltuna passiiviker-
rostalo on kustannuksiltaan edullisempi muun muassa energiankulutuksen, korjaus- 
ja kunnossapitotöiden sekä verojen ja muiden maksujen osalta. 
 
Huputus- ja telinekustannukset tulee lisäksi ottaa huomioon paikalla rakennetun sei-
närakenteen kustannuksissa, koska elementtisaneerauksessa näitä kustannuksia ei 








Opinnäytetyön aiheen sain työpaikkani kautta, jossa kyseisellä hetkellä rakennettiin 
suurelementtejä. Pääsin itse tekemään kyseisiä elementtejä alkuvaiheesta pakkaus-
vaiheeseen. Pääsin jopa näkemään kuinka kyseiset elementit asennetaan työmaalla. 
Sain siis ensikäden tietoutta opinnäytetyötäni tehdessä.  
 
Tehtäväni oli laskea kuinka paljon koko passiivisaneeraushankkeelle tulee kokonais-
hintaa. Opinnäytetyössä oli otettava huomioon työ-, materiaali- ja kuljetuskustannuk-
set Teeri-Kolmio Oy:n puolelta ja samat kustannukset Lujatalo Oy:n puolelta sekä 
Purkupetteri Oy:n osalta vanhan seinärakenteen purkamiseen kuluneet kustannuk-
set.  
 
Suurimmaksi ongelmaksi kehkeytyi tiedon saaminen. Monien vuokralaitteiden hintoja 
ei ollut internetissä saatavilla, joten asiaa täytyi kysellä sähköpostin välityksellä. Vas-
tauksien saaminen kesti useita viikkoja. Opinnäytetyön aloitin syksyllä 2011 ja viimei-
set kustannuksiin liittyvät vastaukset sain kesällä 2012. Tietoa opinnäytetyötäni var-
ten ehdin siis keräämään puoli vuotta. Kaikkien tietojen yhteen pakkaaminen oli suu-
rempi ongelma mitä osasin odottaa. Onnistuin lopulta työssäni hyvin, vaikka hitaasti 
eteninkin.  
 
Opinnäytetyössäni laskettuja kustannuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa, sil-
loin kun taloyhtiössä on aika tehdä julkisivuremonttia ja keskustellaan menetelmistä 
miten se toteutetaan. Passiivisaneeraus on varteenotettava vaihtoehto erityisesti ma-
talien energiakustannuksien vuoksi. Lisäksi taloyhtiön asukkaille aiheutuu huomatta-
vasti vähemmän haittaa, koska seinärakenteita ei rakenneta paikan päällä ja sen 
johdosta työmaalla tehtävä työ lyhenee. Kustannuslaskelman perusteella myös ra-
kennuskustannukset ovat ratkaisevasti muita vaihtoehtoja edullisemmat, joten uskoi-
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Kuvia puuseinäelementin valmistuksesta 
 
 
Kuva 1. Elementin valmistus. 
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Kuva 3. Elementin nosto. 
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Kuva 5. Lämpöeristeiden asentaminen elementtiin. 
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Kuva 7. Lamellikivivillojen asentaminen elementtiin. 
 










Liite 3 5(7) 
 
Kuva 9. Pintarappauksen teko. 
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Kuva 11. Valmis elementti. 
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Kuva 13. Valmiin elementin nostoharjoitus. 
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Kuva 15. Vanhan seinärakenteen purkaminen. 
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Kuvia puuseinäelementin asennuksesta 
 
 
Kuva 17. Elementin nosto paikalleen. 
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Kuva 20. Kosteus- ja lämpöanturit. 
